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Kajaanin kaupunki 

Ympäristötekninen toimiala, Tilakeskus 

Suunnittelu- ja rakennuttaminen 

 

OHJE URAKOITSIJALLE TYÖMAAN KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMAN 
LAADINTAAN 

  

Yleistä kosteushallintasuunnitelmasta 

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma-asiakirja on osa projektin laadunvarmistusta.  
Asiakirjan laatimisesta ja toteutumisesta työmaalla vastaa kohteen pääurakoitsija tämän 
ohjeen mukaisesti. Kaikki urakoitsijat ovat velvollisia osallistumaan 
kosteushallintasuunnitelman laatimiseen. Kosteudenhallintasuunnitelma varmistaa 
osaltaan kohteelle määriteltyjen sisäilmastotavoitteiden toteutumisen terveen talon 
toteutuksen kriteereiden mukaisesti. 

Työmaan kosteudenhallinnan tavoitteena on estää kosteusvaurioiden synty materiaalien 
kuljetuksen, niiden varastoinnin, keskeneräisten ja valmiiden työsuoritusten osalla, sekä 
varmistaa rakenteiden kuivuminen tavoitekosteuteensa suunnitellussa aikataulussa. 
Kosteudenhallinta koostuu ennakkosuunnittelusta, työmaan toimenpiteistä, 
dokumentoinnista ja valvonnasta. 

Urakoitsijoiden laatima kosteudenhallinta-asiakirja luovutetaan rakennuttajalle osana 
urakoitsijan laatusuunnitelmaa. Rakennuttaja tarkastaa urakoitsijan luovuttamat 
kosteudenhallinta-asiakirjat ja voi halutessaan tarkennuttaa niiden sisältöä. Rakennuttaja 
lisäksi valvoo kosteudenhallinnan toteutumista rakentamisen aikana. 

 

Kosteudenhallintasuunnitelmassa huomioitavat rakennuttajan vaatimukset 

 

Kosteudenhallintasuunnitelman sisältövaatimukset: 

1. Kosteusriskien ja huomioon otettavien asioiden kartoitus 

Kartoitetaan ja luetteloidaan kohteen kosteusteknisesti kriittiset rakenteet, materiaalit ja 
tuotteet sekä kaikki työvaiheet ja kosteusteknistä varmistusta vaativat asiat. Huomioon 
otettavien asioiden luetteloon kirjataan toimenpiteet, jotka työmaalla tehdään 
kosteudenhallinnan toteutumiseksi 
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Tyypillisiä kosteusteknisesti riskialttiita ja kosteudenhallintasuunnitelmassa lueteltavia 
asioita rakennustyömaalla ovat vähimmillään seuraavat: 
 

- Pohjan kalliopinnan tasaus ja maanpinnan muotoilut (myös työaikaiset) 
- Vesikatto, erityisesti räystäsrakenteet, liitokset, pellitykset ja ylösnostot ja 

läpiviennit (sääsuojaus) sekä työaikainen kattovesien ohjaus 
- Vanhojen rakenteiden purkutyöt ja suojaus 
- Rakennusmateriaalien kuljetus työmaalle, sekä varastointi ja siirrot työmaalla 

sekä kulkuteiden suojaus kosteuskuormalta (sääsuojaus) 
- Keskeneräiset julkisivut (sääsuojaus) 
- Keskeneräisten ja valmiiden rakenteiden sääsuojaus yleisesti 
- Uusien ja vanhojen betonivalujen kastuminen 
- Timanttisahaukset ja poraukset 
- Siivouksen ja raivauksen yhteydessä tehtävät vesipesut ja tästä mahdollisesti 

seuraavat rakenteiden kastumiset 
- Betoniliiman poistaminen valuista 
- Deltapalkkien, ontelolaattojen valut ja muut saumausvalutyöt 
- Jälkihoidon varmistaminen 

 
 

Lisätietoja ja ohjeita saa mm. Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeesta C2, 
sekä Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeesta RIL 107-1999. 

 

2. Rakenteiden kuivumisaika-arviot ja päällystettävyys 

Eri rakenteille ja rakenneosille laaditaan päällystämisperusteet ja kuivumisaika-arviot, jotka 
luetteloidaan selkeästi. Nämä kuivumisaika-arviot tulee havainnollistaa myös 
yleisaikataulun tai sisärakennusvaiheen aikataulun liitteenä (ns. kuivatusaikataulu).  
 
Rakennuttajan asettamia vaatimuksia päällystettävyydelle: 

Betonipinnat, joihin asennetaan mikä tahansa vinyylipinnoite liimaton tai liimattava, 
kosteudelle herkkä materiaali tai muu tiivis pinta tulee kuivattaa siten, että pinnoitteen 
asennuksen jälkeen pinnoitteen alle tasapainottuva kosteus on maksimissaan RH80% 
(huomioitava myös kosteusmittaussuunnitelmassa).  

Kuivumistavoitteet ja kuivumisaika arviot, sekä aikataulut tulee laatia myös VSS-
rakenteiden osalta vaikka rakenteisiin ei tulisikaan edellä mainitun kaltaisia pinnoitteita. 

 

3. Työmaaolosuhteiden hallinnan suunnittelu 

Kuvataan ne olosuhteet, jotka rakenteille tulee luoda edellä määriteltyjen kuivumisaika-
arvioiden toteutumiseksi sekä määritetään toimenpiteet näihin olosuhteisiin pääsemiseksi 

Rakenteiden kuivatus: 
- Määritetään kuivumisaikojen perusteella tarvittavat työmaaolosuhteet 
- suunnitellaan ja kirjataan työmaalla tehtävät toimenpiteet ja aikataulut 

määriteltyjen olosuhteiden saavuttamiseksi 
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Kastumisen estäminen: 

- Määritetään sääsuojaus 
- Määritetään rakenteiden ja materiaalien sääsuojaustarpeet ja suojaustavat 
- Miten toimitaan vesivahingon sattuessa 

 
 

 
4. Kosteusmittaussuunnitelma 

 

Urakoitsija teettää kohteen kosteusmittaussuunnitelman ja kosteudenhallintasuunnitelman 
mukaiset rakenteiden kuivattamiset tulee todentaa mittauksin kolmannen osapuolen 
suorittamana (ei urakoitsija). 

Kosteusmittaussuunnitelmassa käsitellään erikseen kukin rakenne- ja päällysteyhdistelmä 
päällystettävyyspäätöksen perustaksi. Suunnitelma laaditaan sisällöltään ja 
vaatimuksiltaan ohjeen RT 14-10984 mukaiseksi. Myös vaatimukset mittausten 
suorittamisesta, mittalaitteista, mittaajan pätevyyksistä ja mittausmenetelmistä ja 
käytännöistä sekä mittaustulosten dokumentoinnista löytyy samasta ohjeesta. 
Mittauspöytäkirjassa tulee olla ark-pohjakuvissa olevat tilatunnukset sekä mittauskohdat 
on esitettävä taulukon lisäksi myös pohjakuvissa, jotka tulee olla 
kosteusmittauspöytäkirjojen liitteenä. 

 

5. Kosteushallinnan organisointi, seuranta ja valvonta 

Kosteudenhallintasuunnitelman toteuttamisesta tulee määritellä mm: 

- Vastuuhenkilö kosteudenhallintasuunnitelman laatimiseen ja toteutumiseen 
- Toimenpiteet, joilla varmistetaan, että kaikki urakoitsijan työmaalla 

työskentelevät työntekijät tuntevat kosteudenhallintasuunnitelman ja siinä 
esitetyt asiat  

- Käytänteet kuinka työmaan poikkeusolosuhteet, vesivahingot ja mittaustulokset 
dokumentoidaan ja tuodaan rakennuttajan tiedoksi 

 

Lisätiedot, ohjeet ja vaatimukset: 
Suomen rakentamismääräyskokoelma C2 kosteus, ympäristöministeriö 1998 
RT 07-10946 Sisäilmastoluokitus 2008 
RT 07-10832 Terveen talon toteutuksen kriteerit 
RT 14-10984 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 
SisäRYL 2000. Rakennustietosäätiö, Rakennustieto Oy. 1998 
RIL 107-1999. Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 
BY 45/BLY 7, Betonilattiat 1997. Suomen Betoniyhdistys r.y. Suomen betonilattiayhdistys 
r.y. 


